

Oficio No. UTS/REC/PyE/000683/2012
Ocosingo, Chiapas
19 de julio de 2012

Ing. Marco A. Norzagaray Gamez
Coordinador de Planeación y
Gestión Administrativa de la CGUT
Presente.

At'n
C. Pedro Preciado Vieyra
Director de Planeación,
Evaluación e Informática

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento la situación del avance Académico Programático y Financiero de los proyectos apoyados en el marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2010

En relación a lo anterior, me permito hacer entrega de los documentos relacionados a los avances en cuestión. Cabe señalar que la información que se presenta corresponde al quinto informe acumulado

Se deja pendiente la comprobación de la adquisición del acervo bibliográfico, biblioteca digital, suscripción a revistas y capacitación, rubros que se presentarán en el siguiente informe

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo

Atentamente
*"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"*

24 AGO 2012

M. en F. Juan José Ortega Couttolenc
Rector

C.c.p. Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador general de Universidades Tecnológicas. Para su archivo
JJOC/JAHF

COORDINACION GENERAL DE
UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS

RECIBIDO
24 AGO. 2012



SUBDIRECCION DE FINANZAS

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial
Responsable del Proyecto: C. Harvins Arinel BURGUETE TREJO

Fecha: 19/Julio/2012

Metas)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
EGETSU	Examen de Egreso	Realizado	100%	Se presentó en el tercer informe financiero
Software (SPSS, Astata, Corel Draw)	Adquisición	Se está integrando la licitación	0%	La adquisición del software se realizara en conjunto con el acervo bibliográfico
Acervo bibliográfico	Adquisición	Se está integrando licitación	0%	Se está realizando la revisión del acervo actual del programa para garantizar que los materiales a ser adquiridos sean actuales conforme lo demanda el programa educativo
Suscripción a revistas arbitradas	Suscripción	Se contacto con las revistas elegidas.	10%	En la academia del programa se discriminaron las revistas elegidas
Biblioteca digital	Servicio	Se solicitó a la UT de León el monto del pago.	10%	Se contacto con la UT de León para solicitarles el monto del pago a ser realizado. Se está en la espera de la notificación.

**Formato de comprobación de avance Académico-Programático
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas**

Universidad Tecnológica:

Universidad Tecnológica de la Selva

Fecha: 19/Julio/2012

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial

Responsable del Proyecto:

C. Harvins Arinel Burguete Trejo

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitación Servicio		Se esta definiendo el curso de la especialidad para la capacitación docente	10%	Se esta eligiendo el curso de forma colegiada por toda la academia del programa.



C. Harvins Arinel Burguete Trejo
Responsable del Proyecto



C. Juan José Ortega Couttolenc
Rector



**Formato de comprobación de avance Académico-Programático
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas**

Universidad Tecnológica:

Universidad Tecnológica de la Selva

Fecha: 19/Julio/2012


Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Proyectos Productivos Sostenibles

Responsable del Proyecto:

C. Germán Melgar Chacón

Meta(s) de material (videos documentales) EGETSU	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Paquete hemerografico documentales) EGETSU	Adquisición	Comprado	100	Se presentó en el tercer informe financiero
ArcGis Arcview Ver 10.0	Examen de Egreso	Realizado	100%	Se presentó en el tercer informe financiero
Acervo bibliográfico	Adquisición	Se está integrando la licitación	0%	La adquisición del software se realizara en conjunto con el acervo bibliografico
Suscripción a revistas arbitradas	Adquisición	Se esta integrando licitacion	0%	Se está realizando la revisión del acervo actual del programa para garantizar que los materiales a ser adquiridos sean actuales conforme lo demanda el programa educativo.
Biblioteca digital	Suscripción	Se contacto con las revistas elegidas	10%	En la academia del programa se discriminaron las revistas elegidas
	Servicio	Se solicitó a la UT de León el monto del pago	10%	Se contacto con la UT de León para solicitarles el monto del pago a ser realizado. Se está en la espera de la notificación.






**Formato de comprobación de avance Académico-Programático
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas**

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva** Fecha: **19/Julio/2012**
 Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Proyectos Productivos Sostenibles**
 Responsable del Proyecto: **C. Germán Melgar Chacón**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitación	Servicio	Se está definiendo el curso de la especialidad para la capacitación docente	10%	Se está eligiendo el curso de forma colegiada por toda la academia del programa.

[Handwritten Signature]
C. Germán Melgar Chacón
 Responsable del Proyecto


[Handwritten Signature]
C. Juan José Ortega Couttolenc
 Rector

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información
Responsable del Proyecto: C. Francisco Augusto Gutiérrez Gordillo

Fecha: 19/Julio/2012

EGETSU	Meta(s)	Acciones		Avance	% Avance	Justificación
		Examen de Egreso	Realizado			
	Laboratorio de Electrónica					
	Multímetro marca Steren modelo MUL-040	Adquisición	Comprado	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
	Osciloscopio marca Rigol mod DS1102E	Adquisición	Comprado	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
	Análizador de espectros marca Rigol mod DSA1030	Adquisición	Comprado	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
	Fuentes de Voltaje Simétricas marca Extech mod 382213	Adquisición	Comprado	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
	Cautín marca Steren mod. CAU-250	Adquisición	Comprado	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
	Generador de funciones marca Rigol mod 1022	Adquisición	Comprado	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
	Laboratorio Multimedia					
	Cañón proyector marca View Sanyo modelo pro8500	Adquisición	Comprado	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
	Microfono dinámico vocal cardiode marca Samsun r21 paquete de tres microfones	Adquisición	Comprado	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
	Set Shurtlavail P.GX-1485	Adquisición	Comprado	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe




**Formato de comprobación de avance Académico-Programático
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas**

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva** Fecha: **19/Julio/2012**
 Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información**
 Responsable del Proyecto: **C. Francisco Augusto Gutiérrez Gordillo**


Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Cámara semiprofesional marca Canon modelo EOS Rebel	Adquisición	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
Cámara de video semiprofesional marca Canon mod. EOS7D	Adquisición	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
Tripie manfrotto mod. 190 EB	Adquisición	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
Tarjeta Digitalizadora marca WACOM mod Intous4 PTK640	Adquisición	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
Tarjeta computadora de video marca Tinnacie mod Estudio moviebox ultimate collection 14 USB	Adquisición	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
Pantalla para exteriores marca DA-LITE mod 88705	Adquisición	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
Equipo de iluminación para fotográfica	Adquisición	Comprado	100%	Este gasto corresponde al quinto informe
Acervo bibliográfico	Adquisición	Se está integrando licitación	0%	Se está realizando la revisión del acervo actual del programa para garantizar que los materiales a ser adquiridos sean actuales conforme lo demanda el programa educativo.

**Formato de comprobación de avance Académico-Programático
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas**

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva** Fecha: 19/Julio/2012
 Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información**
 Responsable del Proyecto: **C. Francisco Augusto Gutiérrez Gordillo**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Suscripción a revistas arbitradas	Suscripción	Se contacto con las revistas elegidas	10%	En la academia del programa se discriminaron las revistas elegidas.
Biblioteca digital	Servicio	Se solicitó a la UT de León el monto del pago.	10%	Se contacto con la UT de León para solicitarles el monto del pago a ser realizado. Se está en la espera de la notificación.
Capacitación	Servicio	Se está definiendo el curso de la especialidad para la capacitación docente	10%	Se está eligiendo el curso de forma colegiada por toda la academia del programa


C. Francisco A. Gutiérrez Gordillo
 Responsable del Proyecto


C. Juan José Ortega Couttolenc
 Rector



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva** Fecha: **19/Julio/2012**
 Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios**
 Responsable del Proyecto: **C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Extractor líquido-liquido y destilador	Adquisición	Está en proceso de licitación	0%	Se realizó la gestión de solicitud de la licitación ante la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del Estado.
Columna de absorción empacada	Adquisición	Está en proceso de licitación	0%	Se realizó la gestión de solicitud de la licitación ante la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del Estado.
Acervo bibliográfico	Adquisición	Se está integrando licitación	0%	Se está realizando la revisión del acervo actual del programa para garantizar que los materiales a ser adquiridos sean actuales conforme lo demanda el programa educativo. En la academia del programa se discriminaron las revistas elegidas.
Suscripción a revistas arbitradas	Suscripción	Se contacto con las revistas elegidas	10%	
Biblioteca digital	Servicio	Se solicitó a la UT de León el monto del pago.	10%	Se contacto con la UT de León para solicitarles el monto del pago a ser realizado. Se está en la espera de la notificación.




Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva** Fecha: 19/Julio/2012

Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios**

Responsable del Proyecto: **C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
EGETSU	Examen de Egreso	Realizado	100%	Se presentó en el tercer informe financiero
Medidor de actividad de agua	Adquisición	Está en proceso de licitación	0%	Se realizó la gestión de solicitud de la licitación ante la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del Estado
Secador por lecho fluidizado	Adquisición	Está en proceso de licitación	0%	Se realizó la gestión de solicitud de la licitación ante la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del Estado
Secador por aspersión	Adquisición	Está en proceso de licitación	0%	Se realizó la gestión de solicitud de la licitación ante la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del Estado
Ciclo de evaporación-refrigeración	Adquisición	Está en proceso de licitación	0%	Se realizó la gestión de solicitud de la licitación ante la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del Estado
Mezclador de líquidos	Adquisición	Está en proceso de licitación	0%	Se realizó la gestión de solicitud de la licitación ante la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del Estado
Intercambiador de calor	Adquisición	Está en proceso de licitación	0%	Se realizó la gestión de solicitud de la licitación ante la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del Estado

G

G

X

**Formato de comprobación de avance Académico-Programático
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas**

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva** Fecha: **19/Julio/2012**
 Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios**
 Responsable del Proyecto: **C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitación	Servicio	Se está definiendo el curso de la especialidad para la capacitación docente	10%	Se está eligiendo el curso de forma colegiada por toda la academia del programa



C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
Responsable del Proyecto



C. Juan José Ortega Couttolenc
Rector





Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva**

Fecha: **19/Julio/2012**

Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Biotecnología**

Responsable del Proyecto: **C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Termomixer	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Microcentrifuga refrigerada	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Microcentrifuga refrigerada	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Espectrofotómetro / accesorios	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Fotodocumentador con accesorios	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Electroporador / accesorios	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Cámara horizontal	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Fuente de poder para cámara de electroforesis	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Ultracongelador vertical a -30° C	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Ultracongelador horizontal a 80° C	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Termociclador con gradiente	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Microcentrifuga no refrigerada	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero

(Firma)

(Firma)

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva **Fecha:** 19/Julio/2012
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Biotecnología
Responsable del Proyecto: C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Cámara horizontal mini/electroforesis	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Modulo de reacción para PCR	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Cámara vertical clacessorios	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
Cámara vertical mini	Adquisición	Comprado	100%	Se presentó en el cuarto informe financiero
EGE ISU	Examen de Egreso	Realizado	100%	Se presentó en el tercer informe financiero
Acervo bibliográfico	Adquisición	Se está integrando licitación	0%	Se está realizando la revisión del acervo actual del programa para garantizar que los materiales a ser adquiridos sean actuales conforme lo demanda el programa educativo.
Suscripción a revistas arbitradas	Suscripción	Se contacto con las revistas elegidas	10%	En la academia del programa se discriminaron las revistas elegidas.
Biblioteca digital	Servicio	Se solicitó a la UT de León el monto del pago	10%	Se contacto con la UT de León para solicitarles el monto del pago a ser realizado. Se está en la espera de la notificación.



**Formato de comprobación de avance Académico-Programático
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas**

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva** Fecha: **19/Julio/2012**
 Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Biotecnología**
 Responsable del Proyecto: **C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitación	Servicio	Se está definiendo el curso de la especialidad para la capacitación docente	10%	Se está eligiendo el curso de forma colegiada por toda la academia del programa



C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
Responsable del Proyecto


Juan José Ortega Couttolenc
Rector





COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DEL FIDEICOMISO O CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de la Selva**

FAC 2010
Clave del Convenio : 1574 10

Número de cuenta: 65-50276609-3

Fecha de actualización: 19 de julio del 2012

Nombre de la Institución Bancaria: Santander

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA CON CORTE AL: 30 DE JUNIO DEL 2012

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIGNACION FEDERAL	3,626,962.00							
SEP - 2010	3,626,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,962.00
OCT - 2010	3,626,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,962.00
NOV - 2010	3,626,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,962.00
DIC - 2010	3,626,962.00	0.00	13.92	-13.92	40,985.00	0.00	40,985.00	3,585,963.08
ENE - 2011	3,585,963.08	0.00	0.00	0.00	0.00	40,985.00	-40,985.00	3,626,948.08
FEB - 2011	3,626,948.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,948.08
MAR - 2011	3,626,948.08	0.00	13.92	-13.92	95,514.62	0.00	95,514.62	3,531,419.54
ABR - 2011	3,531,419.54	0.00	13.92	-13.92	67,797.36	0.00	67,797.36	3,463,608.26
MAY - 2011	3,463,608.26	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463,608.26
JUN - 2011	3,463,608.26	0.00	-	0.00	0.00	20,095.98	-20,095.98	3,483,704.24
JUL - 2011	3,483,704.24	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483,704.24
AGO - 2011	3,483,704.24	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483,704.24
ASIGNACION ESTATAL	3,626,962.00	0.00						3,626,962.00
SEP - 2011	7,110,666.24	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110,666.24
OCT - 2011	7,110,666.24	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110,666.24
NOV - 2011	7,110,666.24	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110,666.24
DIC - 2011	7,110,666.24	0.00	27.84	-27.84	1,795,846.65	0.00	1,795,846.65	5,314,791.75
ENE - 2012	5,314,791.75	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,791.75
FEB - 2012	5,314,791.75	0.00	41.76	-41.76	408,482.11	0.00	408,482.11	4,906,267.88
MAR - 2012	4,906,267.88	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,267.88
ABR - 2012	4,906,267.88	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,267.88
MAY - 2012	4,906,267.88	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,267.88
JUN - 2012	4,906,267.88	0.00	13.92	-13.92	419,260.00	0.00	419,260.00	4,486,963.96
TOTAL	0.00	0.00	125.28	0.00	61,080.98	0.00	2,766,804.76	

Rosa Elena Pulido Aguilar
Directora de Administración y Finanzas

M. en F. Juan José Ortega Coultolenc
RECTOR





COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva

FAC 2010

Clave del Convenio : 1574 10

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Biotecnología

Monto Asignado: \$ 2,140,381

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	MONTO AUTORIZADO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
Termomixer									
Termomixer	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	109,026	109,026	0
Microcentrifuga refrigerada	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	154,905	154,905	105,005
Microcentrifuga refrigerada	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	82,685	82,685	82,685
Espectrofotómetro con accesorios	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	92,695	92,695	92,695
Espectrofotómetro con accesorios	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	109,779	109,779	109,779
Fotodocumentador con accesorios	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	169,779	169,779	169,779
Fotodocumentador con accesorios	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	206,821	206,821	206,821
Electroporador con accesorios	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	306,821	306,821	306,821
Electroporador con accesorios	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	184,357	184,357	184,357
Camara horizontal para electroforesis	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	194,357	194,357	194,357
Camara horizontal para electroforesis	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	12,432	12,432	12,432
Fuentes de poder para camara de electroforesis	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	12,432	12,432	12,432
Fuente de poder para camara de electroforesis	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	35,201	35,201	35,201
Ultracongelador vertical a -300 C	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	35,201	35,201	35,201
Ultracongelador vertical	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	51,815	51,815	51,815
Ultracongelador horizontal a - 80o C	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	51,815	51,815	51,815
Ultracongelador horizontal	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	150,738	150,738	150,738
Acervo Bibliografico	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	100,000	100,000	100,000
Suscripción a revistas arbitradas									
Suscripción a revistas arbitradas			Monto Autorizado:			1	245,770	245,770	245,770
Capacitación									
Diploma de Hermetización microbiológica para M	ITE43071403	AJVA2956	30/01/2012	Monto Autorizado:	3049	1	3,132	3,132	3,132
Formación basada en competencias profesionales									
Termocondensador con gradiente	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	182,729	182,729	182,729
Termocondensador de gradiente	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:	4	1	150,828	150,828	150,828
EGETSU									
Servicio de aplicación, mantenimiento, actualización y									
desfco de las alarmas generadas para el operdo	CNE80650808	A.079	25-Mar-2011	Monto Autorizado:		1	11,573	11,573	11,573
Microcentrifuga no refrigerada									
Microcentrifuga no refrigerada	RE85022500	1561-1578	6/12/2011	Monto Autorizado:		1	30,691	30,691	30,691

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
24 AGO. 2012
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

(Handwritten signatures and initials)



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



Descripción	Resolución	Fecha	Monto Autorizado	Cantidad	Valor	Valor
Camara horizontal mini plectraf	RES/01/02/250X6	1561-1576	6122811	1	10,571	10,115
Modulo de reaccion para PCR				1	10,115	10,115
Modulo de reaccion para PCR	RES/01/02/250X6	1561-1076	6122811	1	503,933	457,237
Camara vertical diaccesorios				1	467,507	457,237
Camara vertical diaccesorios	RES/01/02/250X6	1561-1576	5122011	1	26,863	25,724
Camara vertical mini				1	25,724	25,724
Camara vertical mini	RES/01/02/250X6	1561-1076	6122811	1	19,327	18,495
				1	18,495	18,495
TOTAL					REMANENTE	431,933
					PEND. COMP	431,933
					COMPROBADO	\$ 1,708,448

Rosa E. Palido Aguliar
 Directora de Administración y Finanzas

[Signature]
 Dr. Antonio Magdiel Velazquez Méndez
 RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 19 de julio del 2012

DAF/FAC/10/02





COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



Extractor líquido, líquido y destilación

Columna de absorción empacada	Monto Autorizado:
1	550,188 \$
1	261,000 \$

[Signature]
 Rosa Eleazar Quiroga Aguilar
 Directora de Administración y Finanzas

[Signature]
 Dr. Antonio Madrid Velázquez Méndez
 RESPONSABLE DEL PROYECTO

TOTAL	REMANENTE	3,145,766
	PEND. COMP	3,145,766
	COMPROBADO	\$ 11,766

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 19 de Julio del 2012

DAE/FAC10/02

COORDINACIÓN GENERAL DE
 UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
RECIBIDO
 24 AGO. 2012
RECIBIDO
 SUBDIRECCION DE FINANZAS



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de la Selva** FAC 2010
Clave del Convenio : **1574 10**

PROYECTO: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información**

Monto Asignado: **\$ 1,090,519**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO	
Monto Autorizado:									
							450,000	\$	0
Máquina marca siewen modelo MAL-440	RD030428185	11	16-Ene-2012	0	1	450,000	450,000	0	
Outlook marca Riga mod. 021 103E	RD030428185	25	1-Mar-2012	13	10	3,074	30,740	36,740	
Armadura de respaldo marca Rigmod. OSA 1030	RD030428185	23	1-Mar-2012	13	5	19,562	97,812	97,812	
Fuente de voltaje Sinterlab marca Exach mod	RD030428185	23	1-Mar-2012	13	2	118,261	236,522	236,522	
302211	RD030428185	23	1-Mar-2012	13	9	8,814	44,071	44,071	
Computadora siewen mod. CAU-250	RD030428185	23	1-Mar-2012	13	5	1,514	9,569	9,569	
Generador de Unidades marca Riga mod 1022	RD030428185	23	1-Mar-2012	13	4	27,010	108,052	108,052	
ESTE IMPORTE PUE CUBIERTO CON RECURSOS									
DE INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD									
Laboratorio multimedia									
Monto Autorizado:									
							479,846	\$	0

Objetivador marca View Sharp modelo pro3000	COM5003181112	0944	5/12/2011	5	1	51,739	51,739	51,739	
Microfona dinámico vocal penúltimo marca saramin r21	COM5003181112	0944	5/12/2011	5	5	10,202	10,202	10,202	
Set Saramin POK M80	COM5003181112	0944	5/12/2011	5	3	19,388	40,154	40,154	
Camara fotografica semiprofesional marca Canon	RD030428185	10	01-02-2012	8	3	10,203	50,623	90,023	
Canon de video semiprofesional marca Canon mod	RD030428185	15	01-02-2012	5	0	5,198	158,919	158,919	
Trípode marca mod 150 EB	RD030428185	10	01-02-2012	5	5	7,798	38,990	38,990	
Tejido digitalizador marca WACOM mod. Wacom	RD030428185	10	01-02-2012	6	5	7,981	39,905	39,905	
Tejido computadora de video marca Trivace mod.	RD030428185	10	01-02-2012	6	5	7,981	39,905	39,905	
Stick nuevoes ultima collection 16 USB	RD030428185	15	01-02-2012	6	5	2,728	13,640	13,640	
Paralelo para impresora marca DA-LITE mod. 18705	RD030428185	15	01-02-2012	6	1	41,821	41,821	41,821	
Equipos informaticos para fotografica	APR700120070	1327	1/2011/2012	10			34,191	34,191	
Monto Autorizado:							102,000	\$	172,000

COORDINACIÓN GENERAL DE
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
RECIBIDO
24 ABO. 2012
SUBDIRECCION DE FINANZAS

(Handwritten signature)



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

Capacitación	Descripción de Herramientas Tecnológicas para la Información basadas en competencias profesionales	ALIAS	30/01/2012	9049	7	3,272	22,904	19,772
Suscripción a revistas arbitradas					1	3,132	3,132	3,132
					1	9,500	9,500	9,500
1. EGETSU para 143 alumnos					1	25,269	25,269	
Servicio de aplicación, mantenimiento, actualización y apoyo de los equipos generales para el Sistema	CIUE94059K09	A-879	25-Mar-2011	2	1	25,269	25,269	25,269

[Signature]
M. C. C. Francisco Justo Gutiérrez Gordillo
RESPONSABLE DEL PROYECTO


Rosa Elena Pineda Aguilar
Directora de Administración y Finanzas

TOTAL REMANENTE 131,272
PEND. COMP 131,272
COMPROBADO \$ 959,247

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 19 de Julio del 2012

DAF/FAC10/02





COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva FAC 2010
Clave del Convenio: 1574 10

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial Monto Asignado: \$ 501,407

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
Software (SPSS, ASTATA, COREI DRAW)					1	300,000 \$	300,000 \$	300,000 \$
Suscripción a revista harvard Business Review			Monto Autorizado:		1	50,000 \$	50,000 \$	50,000 \$
Diplomado para docentes en formación basada en competencias profesionales			Monto Autorizado:		7	3,260 \$	22,760 \$	10,610 \$
Deposito de Honorarios tecnológicos para la información basada en competencias profesionales	TEA20714N09	AUM12055	30/01/2012	1645	1	3,132	3,132	3,132
Acarvo Bibliografico			Monto Autorizado:		1	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$
EGE-SU para 156 alumnos			Monto Autorizado:		1	28,857 \$	28,857 \$	
Servicio de edición, mantenimiento, actualización y diseño de los exámenes planeados para el curso:	CKIE94055a10a	A 878	26-Mar-2011	2	1	28,857	28,857	28,857

TOTAL	REMANENTE	468,618
	PEND. COMP	468,618
	COMPROBADO	\$ 31,780

Revisado en comprobaciones anteriores:

Revisado en comprobaciones anteriores:

RESPONSABLE DEL PROYECTO: COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
M. en A. N. Harvins Arfanel Bargaño Trejo
24 AGO. 2012
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Rese Elicia Aguilera
Directora de Administración y Finanzas



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO BIEN O SERVICIO



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de la Selva** FAC 2010
 Proyecto: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Proyectos Productivos Sostenibles** C. sve. del Convenio 1574 10
 Monto Asignado: **\$ 361,083**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE COMPROBADO
ArcGIS ArcViewer 10.0					1	156,878 \$	156,878 \$	156,878 \$
Paquete de material hemerográfico (videos documentales) video- documentales		400020316						
			Monto Autorizado:					
			Monto Autorizado:					
			22-Mar-2011	3	1	23,122 \$	23,122 \$	93,756 \$
Subscripción a revistas arbitradas			Monto Autorizado:					21,123 \$
Acervo Bibliografico			Monto Autorizado:		1	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$
Diplomado para docentes en formación en competencias profesionales			Monto Autorizado:		4	3,250 \$	13,000 \$	9,858 \$
Proposte de Manuales metodológicos para a	ITE 0071000	A034059	30-09-2011	5049		3,130	3,130	3,130 \$
Información base de competencias tecnológicas EGETSU para 44 alumnos			Monto Autorizado:		1	8,083 \$	8,083 \$	
Servicio de atención, mantenimiento, actualización y			Monto Autorizado:		1	9,033	9,033	9,033 \$
diálogo con los usuarios para el e-10700		A379	25-Mar-2011	2				
TOTAL							REMANENTE PEND. COMPROBADO	REMANENTE COMPROBADO
							289,000	289,000
							289,000	289,000
							289,000	289,000

Rosa Elena *[Firma]* Aguilár
 Directora de Administración y Finanzas

M. en D.F. *[Firma]*
 RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
 FECHA: 19 de Mayo de 2012
 24 ABO. 2012
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

DAE/FAC1017

FALTO ENTREGAR ORIGINAL NO VENIR



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

FAC 2010
Clave del Convenio : 1574 10

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva
Informe acumulado No. 5

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIA AS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2010				2011				2012			
				SEMESTRE 1ER.		SEMESTRE 2DO.		SEMESTRE 1ER.		SEMESTRE 2DO.		SEMESTRE 1ER.		SEMESTRE 2DO.	
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Biotecnología


1	112,891	-4,866	108,025	0	0,00	0	0,00	108,025	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	108,025	100,00
2	96,860	-4,175	92,685	0	0,00	0	0,00	92,685	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	92,685	100,00
3	114,724	-4,945	109,779	0	0,00	0	0,00	109,779	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	109,779	100,00
4	216,137	-9,316	206,821	0	0,00	0	0,00	206,821	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	206,821	100,00
5	192,662	-8,305	184,357	0	0,00	0	0,00	184,357	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	184,357	100,00
6	12,992	-560	12,432	0	0,00	0	0,00	12,432	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12,432	100,00
7	36,787	-1,586	35,201	0	0,00	0	0,00	35,201	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35,201	100,00
8	53,940	-2,325	51,615	0	0,00	0	0,00	51,615	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51,615	100,00
9	157,528	-6,790	150,738	0	0,00	0	0,00	150,738	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150,738	100,00
10	100,000	0	100,000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	245,770	0	245,770	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	13,000	76,295	89,295	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	182,729	17,099	199,828	0	0,00	0	0,00	199,828	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	199,828	100,00
14	32,074	-1,363	30,691	0	0,00	0	0,00	30,691	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30,691	100,00
15	10,571	-456	10,115	0	0,00	0	0,00	10,115	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10,115	100,00
16	503,933	-46,696	457,237	0	0,00	0	0,00	457,237	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	457,237	100,00
17	26,883	-1,159	25,724	0	0,00	0	0,00	25,724	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25,724	100,00
18	19,327	-832	18,495	0	0,00	0	0,00	18,495	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18,495	100,00
19	2,140,381	0	2,140,381	0	0,00	0	0,00	1,693,743	79,13	3,132	0,15	0	0,00	0	0,00	1,708,448	79,82
TOTAL																	

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios

1	200,000	0	200,000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	100,000	0	100,000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	13,000	0	13,000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	59,076	0	59,076	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	8,634	0	8,634	0	0,00	0	0,00	8,634	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8,634	100,00
6	715,720	0	715,720	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	458,200	0	458,200	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	256,360	0	256,360	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	130,500	0	130,500	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	407,856	0	407,856	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	550,188	0	550,188	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	261,000	0	261,000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL																	

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información

1	450,000	0	450,000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	480,000	-154	479,846	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	102,000	0	102,000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	22,750	154	22,904	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	9,500	0	9,500	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL																	



TOTAL	1,090,519	0	1,090,519	0	0.00	0	0.00	25,111	2,41	102,104	9,36	830,874	76,19	0	0.00	59,247	87,96	
PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial																		
1	300,000	0	300,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2	50,000	0	50,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3	22,750	0	22,750	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,132	13,77	0	0.00	3,132	13,77	
4	100,000	0	100,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5	28,657	0	28,657	0	0.00	0	0.00	28,657	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	28,657	100.00	
TOTAL	501,407	0	501,407	0	0.00	0	0.00	28,657	5.72	0	0.00	3,132	0.62	0	0.00	31,789	6.34	

TOTAL	156,878	0	156,878	0	0.00	0	0.00	60,000	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	60,000	0.00	
PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Proyectos Productivos Sostenibles																		
1	60,000	0	60,000	0	0.00	0	0.00	60,000	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	60,000	100.00	
2	23,122	0	23,122	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3	100,000	0	100,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,132	24.09	0	0.00	3,132	24.09	
4	13,000	0	13,000	0	0.00	0	0.00	8,083	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8,083	100.00	
5	8,083	0	8,083	0	0.00	0	0.00	8,083	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8,083	100.00	
6	361,083	0	361,083	0	0.00	0	0.00	68,083	18.86	0	0.00	3,132	0.87	0	0.00	71,215	19.72	
TOTAL	7,253,924	0	7,253,924	0	0.00	0	0.00	143,216	1.97	1,795,847	24.76	843,402	11.63	0	0.00	2,782,465	38.36	

Rosa Elena Julio Aguilar
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BIOLOGO Jorge Antonio Huitron Flores
CONTADOR SOCIAL

M. en Finanzas José Enrique Contolenc
RECTOR

COMPROBACION COMPLETA

FECHA: 19 de julio de 2012

DAFFAC10/03

