

Oficio No. UTS/REC/PyE/00686 /2012
Ocosingo, Chiapas
20 de julio de 2012

Ing. Marco A. Norzagaray Gamez
Coordinador de Planeación y
Gestión Administrativa de la CGUT
Presente.

At'n
C. Pedro Preciado Vieyra
Director de Planeación,
Evaluación e Informática

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento la situación del avance Académico-Programático y Financiero de los proyectos apoyados en el marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2011.

En relación a lo anterior, me permito hacer entrega de los documentos relacionados a los avances en cuestión. Cabe señalar que la información que se presenta corresponde al primer informe del ejercicio de los recursos asignados por un monto total de \$5,151,310.00. Asimismo, es necesario destacar que la aportación correspondiente al Gobierno del Estado fue ministrada recientemente en dos partes los días 12 y 25 de junio (se adjunta copia del estado de cuenta bancaria) del presente año. En este mismo sentido, le comento que debido a que la ministración de los recursos estatales ocurre en el pasado mes de junio, éstos no se ven reflejados en la cuenta productiva creada para el FAC 2012 debido a que en julio se hizo el movimiento (se anexa estado de cuenta correspondiente).

En ese sentido, destaco que a la fecha no se han ejercido los recursos asignados, debido a que la normatividad estatal obliga que para iniciar cualquier proceso de licitación es necesario contar con la disponibilidad del cien por ciento de los recursos a ser ejercidos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.



Atentamente

"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"

M. en F. Juan José Ortega Coutiolo
Rector

C.c.p. Ing. Hector Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas

JJOC/JAHE



www.utselva.edu.mx

Entronque Tonina Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo, Chiapas, México.
C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 43


Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011)**
 Fecha: **19/Julio/2012**
 Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial**
 Responsable del Proyecto: **C. Germán Melgar Chacón.**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitación	Servicio	Se definirá el curso de la especialidad para la capacitación docente	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado
Biblioteca digital	Servicio	Se solicitó a la UT de León el monto del pago	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado
Acervo Bibliográfico	Adquisición	Se está integrando licitación	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado
Software Administración de la producción	Adquisición	Se está integrando licitación	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado



C. Germán Melgar Chacón
Responsable del Proyecto



C. Juan José Ortega Couffolenc
Rector

**Formato de comprobación de avance Académico-Programático
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas**

Universidad Tecnológica:

Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011)

Fecha: 19/Julio/2012

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Proyectos Productivos
Sostenibles

Responsable del Proyecto:

C. Germán Melgar Chacón

Metas(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitación	Servicio	Se definirá el curso de la especialidad para la capacitación docente.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado
Biblioteca digital	Servicio	Se solicitó a la UT de León el monto del pago	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado
Acervo Bibliográfico	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado

**Formato de comprobación de avance Académico-Programático
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas**

Universidad Tecnológica:

Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011)

Fecha: 19/Julio/2012

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Proyectos Productivos Sostenibles

Responsable del Proyecto:

C. Germán Melgar Chacón

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Licenciamiento: Software para análisis de riesgo y evaluación financiera para proyectos	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado
Licenciamiento: Software para incubación de empresas.	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado

C. Germán Melgar Chacón
Responsable del Proyecto

C. Juan José Ortega Couttolenc
Rector

**Formato de comprobación de avance Académico-Programático
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad
de las Universidades Tecnológicas**

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011) **Fecha:** 19/Julio/2012

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Tecnología en Tecnologías de la Información

Responsable del Proyecto: C. Francisco Augusto Gutiérrez Gordillo

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitación	Servicio	Se definió el curso de la especialidad para la capacitación docente.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Biblioteca digital	Servicio	Se solicitó a la UT de León el monto del pago.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Acervo Bibliográfico	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Licenciamiento: antivirus para redes convergentes	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.


C. Francisco Augusto Gutiérrez Gordillo
 Responsable del Proyecto


C. Juan José Ortega Couttolenc
 Rector

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011) **Fecha:** 19/Julio/2012
Nombre del Proyecto: Ingeniería en Biotecnología.
Responsable del Proyecto: C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez


Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitación	Servicio	Se definirá el curso de la especialidad para la capacitación docente.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Biblioteca digital	Servicio	Se solicitó a la UT de León el monto del pago.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Acervo Bibliográfico	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Microscopio binocular	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011) **Fecha:** 19/Julio/2012
Nombre del Proyecto: Ingeniería en Biotecnología.
Responsable del Proyecto: C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Autoclave	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Horno de hidratación	Adquisición	Se está integrando licitación	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Cámara de electroforesis vertical	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011)** Fecha: 19/Julio/2012

Nombre del Proyecto: **Ingeniería en Biotecnología.**

Responsable del Proyecto: **C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Fuente de poder	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Desionizador	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Balanza analítica	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.

C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
Responsable del Proyecto

C. Juan José Ortega-Coutiño
Rector

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva **Fecha:** 19/Julio/2012
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios
Responsable del Proyecto: C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitación	Servicio	Se definirá el curso de especialidad para la capacitación docente.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Biblioteca digital	Servicio	Se solicitó a la UT de León el monto del pago.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Acervo Bibliográfico	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Encargoladora semi automática	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011)** Fecha: **19/Julio/2012**

Nombre del Proyecto: **Ingeniería en Procesos Bioalimentarios**

Responsable del Proyecto: **C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Molino de martillos	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado
Centrifuga de discos	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado
Espectrofotometro UV-Visible	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado



C. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
Responsable del Proyecto

C. Juan José Ortega Gouttolenc
Rector

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011) Fecha: 19/Julio/2012
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial
Responsable del Proyecto: C. Harvins Arinel Burguete Trejo

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitación	Servicio	Se definirá el curso de especialidad para la capacitación docente.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Biblioteca digital	Servicio	Se solicitó a la UT de León el monto del pago	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.
Acervo Bibliográfico	Adquisición	Se está integrando licitación.	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio, fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado.



**Formato de comprobación de avance Académico-Programático
de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad
de las Universidades Tecnológicas**

Universidad Tecnológica: **Universidad Tecnológica de la Selva (FAC 2011)** Fecha: 19/Julio/2012

Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial**

Responsable del Proyecto: **C. Harvins Arinel Burguete Trejo**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Equipamiento Alternativo Turismo	Adquisición	Se está integrando licitación	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado
Equipamiento: Hotelaría	Adquisición	Se está integrando licitación	0%	El ejercicio de los recursos del FAC 2011 no se ha realizado debido a que los pasados días 13 y 25 de junio fue radicado a la institución la parte del 50% de los recursos correspondientes al estado

C. Harvins Arinel Burguete Trejo
Responsable del Proyecto

C. Juan José Ortega Couttolenc
Rector



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de la Selva** FAC 2011
 Clave del Convenio: xxxxxxxxxx
 Número de cuenta: **65503093841**
 Nombre de la Institución Bancaria: Banco Santander
 Fecha de actualización: 19 de Julio de 2012
 RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2012

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIGNACION FEDERAL	2,575,655.00							
OCT - 2011	2,575,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,655.00
NOV - 2011	2,575,655.00	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,655.00
DIC - 2011	2,575,655.00	221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,655.00
ENE - 2012	2,575,655.00	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,655.00
FEB - 2012	2,575,655.00	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,655.00
MAR - 2012	2,575,655.00	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,655.00
ABR - 2012	2,575,655.00	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,655.00
MAY - 2012	2,575,655.00	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,655.00
JUN - 2012	2,575,655.00	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,655.00
<i>ASIGNACION EJERCIDA</i>								
<i>AGUOSTO JUNIO 2012</i>	<i>2,575,655.-</i>	<i>1,067.33</i>	<i>1,067.33</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5,151,310.-</i>
TOTAL		1,067.33	1,067.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

NOTAS:

Rosa Eleuterio Pinedo Aguilar
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. en F. Juan José Ortega Couttolenc
 RECTOR

DAF/FAC11/01



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva
Informe acumulado No. 1

FAC 2011
Clave del Convenio

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2011 SEMESTRE			2012 SEMESTRE			ACUMULADO			
				1ER.		2DO.		1ER.		2DO.		COMPROBACIÓN	%
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%		

PROYECTO: Ing. en Proyectos Productivos Sostenibles

1	16,250	0	16,250	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	26,400	0	26,400	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	34,493	0	34,493	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	236,429	0	236,429	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	313,572	0	313,572	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

PROYECTO: Ing. en Innovación y Desarrollo Empresarial

1	32,500	0	32,500	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	37,000	0	37,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	32,878	0	32,878	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	196,510	0	196,510	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	298,888	0	298,888	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00


PROYECTO: Ing. en Procesos Bioalimentarios

1	16,250	0	16,250	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	30,200	0	30,200	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	140,157	0	140,157	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	1,087,551	0	1,087,551	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	1,274,158	0	1,274,158	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

PROYECTO: Ing. en Biotecnología

1	16,250	0	16,250	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	39,600	0	39,600	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	114,470	0	114,470	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	901,560	0	901,560	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	1,071,880	0	1,071,880	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COORDINACIÓN GENERAL DE
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
29 de ABRIL 2012
REGIDOR
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

PROYECTO: Ing. en Tecnologías de la Información

1	106,000	0	106,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	75,700	0	75,700	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	159,696	0	159,696	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	965,000	0	965,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	1,306,396	0	1,306,396	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

PROYECTO: Ing. en Desarrollos Turísticos

1	45,000	0	45,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	46,700	0	46,700	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	111,716	0	111,716	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	683,000	0	683,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	886,416	0	886,416	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

GRAN TOTAL	5,151,310	0	5,151,310	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
-------------------	------------------	----------	------------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

Rosa Elena Pulido Aguilar

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



BIOL. Jorge Alonso Huitron Flores
CONTRALOR DE LA INSTITUCIÓN



M. en F. Juan José Ortega Coultolenc
RECTOR



COMPROBACIÓN COMPLETA

FECHA: 19 de Julio de 2012

DAF/FAC11/0.





COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de la Selva**
 PROYECTO: **Ing. en Proyectos Productivos Sostenibles**

FAC 2011
 Clave del Convenio : XXXXXXXX

Monto Asignado: \$ 313,572

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO	
Monto Autorizado: \$ 16,250									
1. Capacitación					1	16,250	16,250	16,250	
Monto Autorizado: \$ 26,400									
2. Biblioteca Digital					1	26,400	26,400	26,400	
Monto Autorizado: \$ 34,493									
3. Acervo					1	34,493	34,493	34,493	
Monto Autorizado: \$ 236,429									
4. Equipamiento					1	236,429	236,429	236,429	
							TOTAL	REMANENTE	0
								PEND. COMP	313,572
								COMPROBADO	\$


Rosa Elena Pulido Aguilar
 ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. German Melgar Chacon
 LIC. GERMAN MELGAR CHACON
 RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 19 de julio del 2012

DAF/FAC11/02





COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de la Selva**
PROYECTO: **Ing. en Procesos Bioalimentarios**

FAC 2011
Clave del Convenio : **XXXXXXXX**

Monto Asignado: **\$ 1,274,158**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
1. Capacitación			Monto Autorizado:		1	16,250	\$ 16,250	\$ 16,250
2. Biblioteca Digital			Monto Autorizado:		1	30,200	30,200	30,200
3. Acervo			Monto Autorizado:		1	140,157	140,157	140,157
4. Equipamiento			Monto Autorizado:		1	1,087,551	1,087,551	1,087,551
TOTAL								
						REMANENTE	0	
						PEND. COMP	1,274,158	
						COMPROBADO	\$ -	

Rosa Elena Páido Aguilar
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 19 de julio del 2012



DAF/FAC11/02



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de la Selva** FAC 2011
 PROYECTO: **Ing. en Biotecnología** Clave del Convenio : XXXXXXXX
 Monto Asignado: **\$ 1,071,880**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
1. Capacitación			<u>Monto Autorizado:</u>		1	16,250	\$ 16,250	\$ 16,250
2. Biblioteca Digital			<u>Monto Autorizado:</u>		1	39,600	39,600	39,600
3. Acervo			<u>Monto Autorizado:</u>		1	114,470	114,470	114,470
4. Equipamiento			<u>Monto Autorizado:</u>		1	901,560	901,560	901,560
TOTAL							REMANENTE	0
COMPROBADO							1,071,880	\$

(Signature)

Rosa Elena Pulido Aguilar
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 19 de julio del 2012



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de la Selva**
PROYECTO: **Ing. en Tecnologías de la Información**

FAC 2011
Clave del Convenio : XXXXXXXX

Monto Asignado: \$ 1,306,396

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
Monto Autorizado:							\$ 106,000	\$ 106,000
1. Capacitación					1			106,000
2. Biblioteca Digital					10	5,700	57,000	75,700
3. Acervo					1	159,696	159,696	159,696
4. Equipamiento					1	965,000	965,000	965,000
TOTAL							REMANENTE	0
							PEND. COMP	1,306,396
							COMPROBADO	\$ -

Rosa Elena *[Firma]* Aguilar
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. C. C. Francisco *[Firma]* Gutiérrez Gordillo
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 19 de julio del 2012



