



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva
Informe acumulado No. 1

PIFI 2012
Clave del Convento : 429912

NO. DE OBJETIVO	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2013				ACUMULADO	
				1RO. C. PARCIAL	%	2DO. C. PARCIAL	%		3RO. C. PARCIAL

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios, atendiendo las necesidades de equipamiento, adquisición de acervo y la capacitación docente.

1	38,934	0	38,934	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	25,956	0	25,956	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	47,596	0	47,596	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4											
TOTAL	112,476	0	112,476	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

PROYECTO: Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería Procesos Químicos, atendiendo las necesidades de equipamiento, adquisición de acervo y la capacitación docente.

1	71,379	0	71,379	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	22,063	0	22,063	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	5,191	0	5,191	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	5,191	0	5,191	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	103,824	0	103,824	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
GRAN TOTAL	216,300	0	216,300	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

C.P. ROSA ELENA ALVARO AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BIOL. JORGE ALONSO SUHUITRON FLORES
CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN

M. en F. JUAN JOSÉ ORTEGA COUTTOLENC
RECTOR

COMPROBACIÓN COMPLETA

FECHA: 31 de Marzo de 2013

DAF/PIFI12/03





Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva

Clave del Convenio : 429912
PIFI 2012

PROYECTO: Establecimiento del servicio de Internet satelital para garantizar los procesos académicos que fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje de alumnos de las Unidades Académicas.

Monto Asignado: \$ 103,824

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO		
1. Contratar y Administrar el servicio de Internet para las U.A.						Monto Autorizado:	3	23,793	\$ 71,379	\$ 71,379
2. Comunicación telefonica por IP para las U.A.						Monto Autorizado:	6	3,677	22,063	22,063
3. Contar con servidor IP central para 4 trocales.						Monto Autorizado:	3	1,730	5,191	5,191
3. Contar con equipo de comunicación de VPN.						Monto Autorizado:	3	1,730	5,191	5,191
TOTAL								REMANENTE	103,824	
								PEND. COMP	\$ -	
								COMPROBADO	\$ -	

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LEMMY ROXANA RUIZ ZEPEDA
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES
FECHA: 31 de Marzo de 2013

DAF/PIFI12/02



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Institución: Universidad Tecnológica de la Selva
 Clave 911.07MSU903RU (ESCUELA: 07EU100910)
 Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva

Ejercicio Fiscal: 2012

Tipo de Proyecto

ProGES
 ProFOE X

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento al proceso de consolidación de los PE de la Universidad Tecnológica de la Selva

Informe Trimestral

Primero 2013

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Metas Compromiso	2011 Originales		2011 Ajustadas		Avance al 2012		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Especialidad	1	0	1	0	1	2	El total de PTC registrados en septiembre de 2012 fue de 46. Los datos de porcentajes se calcularon con base en el total de PTC. Respecto a 2011, en 2012 se tuvo un incremento. Respecto a 2011, en 2012 se tuvo un incremento. En 2012, el número de perfiles desactivados del UIN PTC está como candidato al SIN. El número de PTC en 2012 se redujo debido a 5 están	
Maestría	14	27	14	27	36	71		
Doctorado	2	4	2	4	5	10		
Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SEB	6	12	6	12	7	14		
Adscripción al SIN o SNC	0	0	0	0	1	2		
Participación en el programa de becas	52	100	52	100	46	100		

Metas Compromiso	2011 Originales		2011 Ajustadas		Avance al 2012		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Consolidados								
En consolidación								
En formación	4	100	0	0	4	100	Los 4 CA registrados en formación, están constituyendo los esquemas para migrar al estado de en consolidación.	

Metas Compromiso	2011 Originales		2011 Ajustadas		Avance al 2012		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	14	100	0	0	14	100		
Número y % de PE con currículo flexible	14	100	0	0	14	100		
Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	14	100	0	0	14	100		
Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES	3	21	0	0	3	21		
PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES	9	64	0	0	9	64		
Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	9	64	0	0	9	64		
Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociado a los PE evaluables	1569	69	1835	67	1861	62	La matrícula en programas de calidad, no incluye a los alumnos del nivel SA, debido a que estos programas aún no han sido evaluados y la matrícula total atendida fue de 2700 jóvenes.	
PE de TSU y Lic. que se crearán	1	10	0	0	1	10	Se creó el PE de TSU en Manejo de Recursos Naturales	

Metas Compromiso	2011 Originales		2011 Ajustadas		Avance al 2012		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
PE que se actualizarán (especificar nombres)	14	100	0	0	14	100	Los PE que se busca actualizar son los que corresponden a la oferta educativa de la universidad y la actualización está en función de la COU1	
PE que evaluarán los CIEES. Especificar el nombre de los PE	0	0	0	0	0	0		
PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	0	0	0	0	0	0		
PE que ingresarán al FNP SEP-CONACYT. Especificar nombre	0	0	0	0	0	0		
Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad	0	0	0	0	0	0		
PE de posgrado que se crearán	0	0	0	0	0	0		

Metas Compromiso	2011 Originales		2011 Ajustadas		Avance al 2012		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	551	59.12	0	0	597	62.58	Se presentó un elevado número de bajas fundamentalmente en los primeros cuatro cuatrimestres lo que repercutió en la eficiencia terminal.	
Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA	551	59.12	0	0	597	62.58		
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	323	63.46	0	0	339	66.62	Respecto a 2011 se tuvo un incremento en la tasa en 23 puntos porcentuales	
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	323	63.46	0	0	339	66.62		
Tasa de graduación para PE de posgrado	0	0	0	0	0	0		

Metas Compromiso	2011 Originales		2011 Ajustadas		Avance al 2012		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Meta A	0	0	0	0	0	0		
Meta B	0	0	0	0	0	0		

Metas Compromiso	2011 Originales		2011 Ajustadas		Avance al 2012		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
ACADEMICO	1	100	0	0	1	100	El fortalecimiento del Certificado de Calidad se realizará hasta 2012.	



FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Institución: Universidad Tecnológica de la Selva
 Clave 911: 87MSU0038U (ESCUELA: 07EUT00010)
 Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva

Ejercicio Fiscal: 2012

Tipo de Proyecto: ProGES
 ProFOE X

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento al proceso de acreditación de los PE de la Universidad Tecnológica de la Selva Informe Trimestral Primer 2013

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

ADMINISTRATIVO	1	100	0	0	1	100		
ADMISION DE ALUMNOS	1	100	0	0	1	100		
FORMACION DE PROFESIONISTAS Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	1	100	0	0	1	100		
SERVICIOS DE EDUCACION CONTINUA	1	100	0	0	1	100		
SERVICIOS TECNOLOGICOS	1	100	0	0	1	100		
Número y nombre de los procesos								

Metas Compromiso	2011 Originales		2011 Ajustadas		Avance al 2012		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Administración escolar	1	100	0	0	1	100	Para 2011 no se tienen cambios en la incorporación de nuevos módulos del SI	
SAIUT	1	100	0	0	1	100		

Metas Compromiso	2011 Originales		2011 Ajustadas		Avance al 2012		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Meta A	0	0	0	0	0	0		
Meta B	0	0	0	0	0	0		

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA



FORMATO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
(Para el cuarto informe trimestral)

Institución: Universidad Tecnológica de la Selva
Clave 911: 07MSU0039U (ESCUELA: 07EUT00010)
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva

Ejercicio Fiscal: 2012

Tipo de Proyecto

ProGES	
ProFOE	X

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento al proceso de consolidación de los PE de la Universidad Tecnológica de la Selva

AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

tasa de titulación, estos como elementos que impactan directamente en la competitividad académica de la institución. Para el caso del PIFI 2012, el impacto fundamental se verá en los alumnos de las tres Unidades Académicas y en el personal docente una vez que los recursos se apliquen.

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA**



FORMATO 4: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Institución: Universidad Tecnológica de la Selva
Clave 911: 07MSU0039U (ESCUELA: 07EUT00010)
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva

Ejercicio Fiscal: 2012
Tipo de Proyecto: ProGES ProFOE X

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento al proceso de consolidación de los PE de la Universidad Tecnológica de la Selva

VALORACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA SEP

1.- Cumplimiento de las metas académicas del proyecto
El cumplimiento de las metas académicas se observa favorable, sin embargo aún no es posible emitir una valoración hasta que se ponga en marcha el proyecto.
2.- Cumplimiento de las Metas Compromiso del Proyecto (ProDES o ProGES)
El cumplimiento de las metas programadas en los proyectos ProGES y ProFOE hasta este informe no es posible evaluarlo debido a que el proyecto no se ha puesto en marcha.
3.- Valoración de la Autoevaluación del proyecto
El proyecto presentado y motivo de este informe no puede ser evaluado aún debido a que éste no se ha puesto en marcha.
4.- Conclusión sobre la valoración del proyecto
asta el momento no es posible concluir nada respecto al proyecto, es necesario ponerlo en marcha para ser objeto de evaluación.
5.- Evaluación del impacto académico del proyecto
El proyecto contribuye a mejorar las condiciones para el desarrollo de los procesos académicos, no obstante que los recursos asignados fueron escasos.

Evaluación de la autoevaluación:

Calificación	
1	Poco adecuada
2	Regular
3	Buena
4	Muy Buena

Cuadro de selección

Evaluó:

