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Plan Anual de Trabajo del 
 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 20121 

 

PRESENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA GUÍA PIFI 

2012-2013 
INICIO TÉRMINO 

Presentación de los lineamientos y de la Guía en el taller. 27-Ene-12 27-Ene-12 

Acompañamiento de explicación de la Guía a las IES. 09-Ene-12 30-Mar-12 

Aclaración de dudas de la Guía PIFI 2012-2013. 03-Ene-12 13-Abr-12 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS DEL PIFI 2011 
INICIO TÉRMINO 

03-Ene-12 21-Dic-12 

Rediseñar el Módulo de Seguimiento Académico. 14-Nov-11 13-Ene-12 

Solicitar a las IES los cuatro informes trimestrales 2012 y enviar el módulo de 

seguimiento. 

20-Feb-12 20-Feb-12 

Registrar la información del 1er. Informe, por cada IES, en el Módulo de 

Seguimiento. 

01-Mar-12 22-Mar-12 

Entregar a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y 

publicar en la página de internet de las universidades, el 1er. Informe 2012 por parte 

de las IES. 

23-Mar-12 29-Mar-12 

Sistematizar y analizar el 1er. Informe 2012 de los proyectos PIFI 2011. 02-Abr-12 04-Abr-12 

Entregar el resultado de la sistematización y análisis del 1er. Informe a la DGESU. 09-Abr-12 09-Abr-12 

Solicitar a las IES el 2do. Informe 2012, de los proyectos PIFI 2011. 25-May-12 25-May-12 

Registrar la información del 2do. Informe, por cada IES, en el Módulo de 

Seguimiento. 

01-Jun-12 21-Jun-12 

Entregar a la DGESU y publicar en la página de internet de las universidades, el 

2do. Informe por parte de las IES. 

22-Jun-12 28-Jun-12 

Sistematizar y analizar el 2do. Informe 2012, de los proyectos PIFI 2011. 02-Jul-12 04-Jul-12 

Entregar el resultado de la sistematización y análisis del 2do. Informe a la DGESU. 05-Jul-12 05-Jul-12 

Solicitar a las IES el 3er. Informe 2012, de los proyectos PIFI 2011. 20-Ago-12 20-Ago-12 

Registrar la información del 3er. Informe, por cada IES, en el Módulo de 

Seguimiento. 

03-Sep-12 24-Sep-12 

                                                 
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre del 2011, Decimoquinta sección. 
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Entregar a la DGESU y publicar en la página de internet de las universidades, el 3°. 

Informe por parte de las IES. 

25-Sep-12 01-Oct-12 

Sistematizar y analizar el 3er. Informe 2012, de los proyectos PIFI 2011. 02-Oct-12 04-Oct-12 

Entregar el resultado de la sistematización y análisis del 3er. Informe a la DGESU. 05-Oct-12 05-Oct-12 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS DEL PIFI 2011 INICIO TÉRMINO 

Solicitar a las IES el 4to. Informe 2012, de los proyectos PIFI 2011. 26-Nov-12 26-Nov-12 

Registrar la información del 4to. Informe y final, por cada IES, en el Módulo de 

Seguimiento. 

03-Dic-12 21-Dic-12 

Entregar a la DGESU y publicar en la página de internet de las universidades, el 

4to. Informe y final por parte de las IES. 

02-Ene-13 08-Ene-13 

Sistematizar y analizar el 4to. Informe 2012 y final de los proyectos PIFI 2011. 09-Ene-13 11-Ene-13 

Entregar el resultado de la sistematización y análisis del 4to. Informe y final a la 

DGESU. 

14-Ene-13 14-Ene-13 

DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN INICIO TÉRMINO 

Elaboración propuesta preliminar instrumentos de evaluación. 01-Mar-12 16-Mar-12 

Adecuación de los instrumentos de evaluación. 20-Mar-12 23-Mar-12 

Envío de los instrumentos de evaluación para validación de la directora general de 

la DGESU. 

26-Mar-12 30-Mar-12 

Diseño del mecanismo para verificar consistencia. 16-Abr-12 20-Abr-12 

Diseño de la radiografía. 26-Mar-12 16-Abr-12 

Desarrollo y adecuación del e-PIFI (incluyendo el procedimiento para el envío de 

materiales en línea a los evaluadores). 

11-Ene-12 20-Abr-12- 

Solicitud de información a PROMEP-DPE de los datos de la radiografía con corte al 

31 de marzo, para la Prueba Piloto. 

26-Mar-12 26-Mar-12 

Recepción de información para la radiografía (Prueba Piloto). 11-Abr-12 13-Abr-12 

Alimentación de información al e-PIFI, para generar la radiografía (Prueba Piloto). 16-Abr-12 17-Abr-12 

Prueba de consistencia de la información de la radiografía (Prueba Piloto), por parte 

de los proveedores y equipo DFI. 

18-Abr-12 20-Abr-12 

Reproducción de la radiografía liberada para la Prueba Piloto. 23-Abr-12 24-Abr-12 

Solicitud de información al PROMEP-DPE sobre datos de la radiografía con corte al 

30 de abril, para la evaluación. 

02-May-12 02-May-12 

Ajuste a la radiografía e instrumentos de evaluación para su envío a los 

evaluadores. 

02-May-12 10-May-12 

Carga en el e-PIFI de los instrumentos de evaluación, para la consulta de los 

evaluadores. 

04-May-12 04-May-12 
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Recepción de información para la radiografía (Evaluación). 07-May-12 08-May-12 

Alimentación de información al e-PIFI, para generar la radiografía (Evaluación). 08-May-12 08-May-12 

DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN INICIO TÉRMINO 

Prueba de consistencia de la información de la radiografía (Evaluación), por parte 

de los proveedores y equipo DFI. 

09-May-12 09-May-12 

Carga en el e-PIFI de la radiografía liberada (Evaluación), para la consulta de los 

evaluadores. 

09-May-12 09-May-12 

Reproducción de la radiografía liberada para la Evaluación. 10-May-12 12-May-12 

INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN INICIO TÉRMINO 

Definición e invitación de evaluadores. 09-Ene-12 30-Abr-12 

Formulación del presupuesto para el proceso de evaluación (solicitud de los apoyos 

y seguimiento). 

09-Ene-12 04-Jul-12 

Planeación de los Comités de Evaluación. 09-Abr-12 13-Abr-12 

Integración validada de los Comités de Evaluación. 16-Abr-10 20-Abr-12 

PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN INICIO TÉRMINO 

Planeación de la recepción. 21-Ene-12 25-Ene-12 

Solicitud de los apoyos para la recepción y su seguimiento. 05-Mar-12 24-Abr-12 

Desarrollo y adecuación del módulo de recepción del e-PIFI. 20-Mar-12 23-Mar-12 

Notificación a los rectores sobre la fecha y hora de la entrega recepción del PIFI. 26-Mar-12 30-Mar-12 

Primer reporte de los porcentajes de comprobación. 16-Mar-12 30-Mar-12 

Recepción de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 16-Abr-12 20-Abr-12 

Subir los materiales al portal del e-PIFI (Documentos de Planeación, Instrumentos 

de Evaluación, Radiografía, Resultado de la Evaluación 2010-2011, Resultado de la 

Visita “In-Situ”, Políticas de Evaluación, Programa de Trabajo para la Evaluación, 

Montos Apoyados, Consistencia de los Instrumentos, entre otros). 

23-Abr-12 11-May-12 

Envío documental a los evaluadores del PIFI y sus elementos (3roles, ProDES o 

ProFOE). 

18-Abr-12 22-Abr-12 

Notificación a los evaluadores sobre el acceso electrónico de los materiales. 24-Abr-12 27-Abr-12 

Verificación de la recepción por parte de los evaluadores, de los materiales en línea. 23-Abr-12 04-May-12 

PRUEBA PILOTO INICIO TÉRMINO 

Reproducción y envío de materiales para la prueba piloto. 23-Abr-12 24-Abr-12 

Capacitación de coordinadores de mesa. 25-Abr-12 25-Abr-12 

Prueba piloto: pre evaluación. 25-Abr-12 28-Abr-12 
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PRUEBA PILOTO INICIO TÉRMINO 

Prueba piloto: prueba del sistema. 26-Abr-12 28-Abr-12 

Ajuste de instrumentos de evaluación como resultado de la prueba piloto. 02-May-12 03-May-12 

Cargar en el e-PIFI los instrumentos de evaluación a los evaluadores. 04-May-12 04-May-12 

Ajustes y actualización de la radiografía como resultado de la prueba piloto y el 

corte al 30 de abril. 

02-May-12 09-May-12 

Recepción de la información para la radiografía definitiva para la evaluación, con 

fecha de corte al 30 de abril. 

07-May-12 08-May-12 

Cargar en el e-PIFI la radiografía a los evaluadores. 09-May-12 09-May-12 

Ajustar el e-PIFI como resultado de la prueba piloto. 07-May-12 18-May-12 

Segundo reporte de los porcentajes de comprobación. 07-May-12 11-May-12 

Fotocopiado de instrumentos y radiografía. 10-May-12 14-May-12 

Instalación y prueba de sistema en el lugar de la evaluación. 19-May-12 20-May-12 

Envío de materiales al lugar de la evaluación. 19-May-12 19-May-12 

Organización y logística para la evaluación. 19-May-12 30-May-12 

EVALUACIÓN DEL PIFI 2012-2013 INICIO TÉRMINO 

Evaluación Grupo 1. 20-May-12 23-May-12 

Evaluación Grupo 2. 23-May-12 26-May-12 

Evaluación Grupo 3. 27-May-12 30-May-12 

REPORTE DE LOS RESULTADOS A LAS IES PARA RÉPLICA INICIO TÉRMINO 

Reportes de los resultados de la Evaluación (Coloramas). 23-May-12 06-Jun-12 

Envío de los Resultados de la Evaluación a la DGESU y SES, para validación y 

autorización de envío a las IES. 

07-Jun-12 08-Jun-12 

Envío de los Resultados de la Evaluación a las IES. 13-Jun-12 14-Jun-12 

EVALUACIÓN DE RÉPLICAS INICIO TÉRMINO 

Invitación a evaluadores. 21-May-12 15-Jun-12 
 

Solicitud y seguimiento de los apoyos para la evaluación de la Réplica. 18-Jun-12 29-Jun-12 

Planeación de los Comités de Evaluación. 11-Jun-12 15-Jun-12 

Validación de la integración de los Comités de Evaluación. 18-Jun-12 19-Jun-12 

Recepción de documentos de Réplicas. 18-Jun-12 19-Jun-12 

Cargar en el e-PIFI los documentos para la evaluación de la Réplica y notificar a los 

evaluadores. 

20-Jun-12 21-Jun-12 

Evaluación de réplicas. 02-Jul-12 04-Jul-12 
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EVALUACION DE RÉPLICAS INICIO TÉRMINO 

Reportes de los resultados finales de evaluación (Coloramas) y propuesta de 

realimentación. 

09-Jul-12 13-Jul-12 

Entrega de los resultados finales de la evaluación a la Dra. Reynaga y copia al 

Subsecretario. 

13-Jul-12 13-Jul-12 

Envío de los Resultados de Evaluación Final (Realimentación). 15-Jul-12 17-Jul-12 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS INICIO TÉRMINO 

Elaborar prototipo de convenio. 23-Ene-12 27-Ene-12 

Enviar propuesta de convenio a la asesora jurídica de la DGESU, para sus 

comentarios. 

29-Ene-12 02-Feb-12 

Enviar propuesta de Convenio a la DGESU para su revisión y, en su caso, 

autorización. 

07-Feb-12 10-Feb-12 

Enviar prototipo de Convenio a la UAJ
2
 para su respectiva revisión y validación 

jurídica. 

13-Feb-12 17-Feb-12 

Recibir de la UAJ el prototipo de Convenio 2012 validado y turnarlo a la DGAPyRF
3
 

para su respectiva revisión y validación. 

20-Feb-12 29-Feb-12 

Verificar el cumplimiento de los porcentajes de comprobación establecidos en las 

Reglas de Operación 2012. 

Junio 03-Ago-12 

Elaboración de modelos para la asignación. 16-Jul-10 03-Ago-12 

Entrega de las corridas para la asignación de recursos a la directora general de la 

DGESU y copia al subsecretario de Educación Superior. 

06-Ago-10 06-Ago-10 

Revisión y ajuste de corridas. 07-Ago-10 18-Ago-10 

 Autorización de la asignación de recursos. 27-Ago-12 31-Ago-12 

Solicitar claves presupuestales de las IES beneficiadas a la Dirección de Subsidio a 

Universidades de la DGESU. 

27-Ago-12 31-Ago-12 

Elaboración, firma y envío de oficios para la notificación a los titulares de las IES 

beneficiadas con la asignación de recursos del PROGRAMA 2012. 

03-Sep-12 07-Sep-12 

Elaboración de Convenios con anexo A de Ejecución. 03-Sep-12 15-Sep-12 

Envío de Convenios. 17-Sep-12 22-Sep-12 

Recepción y revisión Convenios firmados. 24-Sep-12 05-Oct-12 

Entrega de recursos a las IES. 08-Oct-12 16-Nov-12 

 

 

                                                 
2
 Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

3
 Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP. 
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INFORMACIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS INICIO TÉRMINO 

Adecuación del formato electrónico de reprogramación. 10-Sep-12 19-Sep-12 

 Adecuar la página del PIFI para incorporar el módulo de reprogramación de los 

recursos. 

20-Sep-12 21-Sep-12 

Elaborar, firmar y enviar vía electrónica los oficios a los titulares de las IES 

beneficiadas con recursos del PROGRAMA, para la elaboración de la 

reprogramación. 

22-Sep-12 23-Sep-12 

INFORMACIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS INICIO TÉRMINO 

Reprogramación de los recursos por parte de las IES. 24-Sep-12 05-Oct-12 

Revisión de las reprogramaciones de las IES y autorización del ejercicio de los 

recursos. 

08-Oct-12 27-Oct-12 

Elaborar propuesta de oficio de autorización de reprogramación para su 

autorización y firma de la directora general de la DGESU. 

15-Oct-12 19-Oct-12 

Envío de oficios de autorización del gasto de los recursos del PFI, por mensajería y 

correo electrónico. 

22-Oct-10 02-Nov-12 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS INICIO TÉRMINO 

Recepción de solicitudes de transferencia: remanentes y reprogramación  del PIFI 

2011. 

03-Ene-12 15-Jun-12 

03-Ago-12 12-Oct-12 

Recepción de solicitudes de transferencia: productos financieros del PIFI 2011. 03-Ene-12 28-Feb-13 

Atención a los turnos sobre solicitudes de transferencias. 

03-Ene-12 21-Dic-12 

Elaboración de dictámenes y oficios de las transferencias. 

Envío de los oficios y expedientes rubricados para la firma de la directora general de 

la DGESU. 

Envío de oficios a las IES vía mensajería y correo electrónico. 

Reporte mensual de la situación que guardan las reprogramaciones. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL PIFI 2012 INICIO TÉRMINO 

Sistematización de la información del FAM. 14-May-12 19-Oct-12 

Sistematización de la información de los indicadores del PIFI. 14-May-12 31-Ago-12 

Clasificación de los proyectos apoyados del PIFI. 18-Sep-12 31-Oct-12 

Sistematización de la información de plazas solicitadas por las DES de las IES. 14-May-12 31-Ago-12 

Elaboración de gráficas de la evolución de los principales indicadores del PIFI y 

proyectos. 

03-Sep-12 12-Oct-12 

Revisar la información y las gráficas. 15-Oct-12 19-Oct-12 
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REQUERIMIENTOS DE INFORMES Y REPORTES DEL PIFI INICIO TÉRMINO 

Mantener actualizada (por mes) la página del PIFI y de la DGESU-SES (Reglas de 

Operación, Guía, Resultados de la Evaluación Externa, Montos Sugeridos por 

evaluadores, Asignación Histórica, Reprogramación, Resultados e Impactos, entre 

otros aspectos). 

03-Ene-12 21-Dic-12 

REQUERIMIENTOS DE INFORMES Y REPORTES DEL PIFI INICIO TÉRMINO 

Cargar indicadores en el PASH de las Matrices de Marco Lógico del Programa PIFI 

y del Anexo 10 del PEF (equidad de género). 

1ra. semana de 

los meses: 

enero, abril, 

julio y octubre 

de 2012. 

1ra. semana de 

los meses: 

enero, abril, julio 

y octubre de 

2012. 

Atender los requerimientos por parte del CONEVAL
4
 y UPEPE

5
, correspondientes a 

la Evaluación Externa 2011 del Programa PIFI. 

01-Feb-12 21-Dic-12 

Elaborar y enviar los informes trimestrales a las instancias correspondientes. 

1ra. 

quincena de 

los meses: 

enero, abril, 

julio y octubre 

de 2012 

1ra. 

quincena de los 

meses: enero, 

abril, julio y 

octubre de 2012 

Elaborar los informes de gobierno. 
May-12 y Ago-

12 

May-12 y Ago-

12 

Elaborar los informes de equidad de género y enviarlos a INMUJERES y a la 

Dirección Adjunta de Equidad de Género de la SEP. 

1ra. semana de 

los meses: 

enero, abril, 

julio y octubre 

de 2012. 

1ra. semana de 

los meses: 

enero, abril, julio 

y octubre de 

2012. 

Aplicar la Encuesta PIFI 2012 a través del sistema e-PIFI. 01-Ago-12 31-Ago-12 

Elaborar el documento final de los resultados de la Encuesta PIFI 2012. 03-Sep-12 14-Sep-12 

Publicar la Encuesta PIFI 2012 en la página de internet. 24-Sep-12 28-Sep-12 

Elaborar el Padrón de Beneficiarios 2012. 01-Nov-12 19-Nov-12 

Publicar el Padrón de Beneficiarios 2012 en la página de internet. 20-Nov-12 30-Nov-12 

CONTRALORÍA SOCIAL INICIO TÉRMINO 

Entregar el informe anual 2011 de las actividades realizadas, a través del Sistema 

Informático de Contraloría Social (SICS), a la Secretaría de la Función Pública 

(SFP). 

12-Dic-11 20-Ene-12 

                                                 
4
 Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social. 

5
 Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP. 
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Elaborar propuesta de Guía Operativa, Plan de Difusión, Programa Anual de 

Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y Cédulas de Vigilancia para el ejercicio 

fiscal 2012 y turnar a la Dra. Reynaga para su revisión y, en su caso, autorización 

de los documentos. 

03-Ene-12 27-Ene-12 

Elaborar oficio mediante el cual se ratifique el nombramiento del Responsable de la 

Contraloría Social para el Programa PIFI. 

30-Ene-12 31-Ene-12 

Incorporar a través del SICS la propuesta de los documentos de Contraloría Social 

aprobados por la DGESU, para su revisión y, en su caso, autorización por parte de 

la SFP. 

01-Feb-12 07-Feb-12 

La SFP emite la autorización, a través del SICS, de la Guía Operativa, Plan de 

Difusión, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y Cédulas de 

Vigilancia para el ejercicio fiscal 2012. 

03-Feb-12 17-Feb-12 

Completar en el SICS la información correspondiente al PATCS 2011. 07-Feb-12 10-Feb-02 

Difundir los documentos aprobados por la SFP a todas las IES participantes, 

incluyendo U. Politécnicas y U. Tecnológicas: Guía Operativa, Plan de Difusión, 

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, PATCS y Cédulas de Vigilancia 

para el ejercicio fiscal 2012. 

01-Mar-12 12-Mar-12 

Publicar en la página de internet del PIFI, los documentos de la Contralora Social 

2012. 

01-Mar-12 16-Mar-12 

Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2012 e 

incorporarlo en el SICS. 

14-Mar-12 21-Mar-12 

Publicar en la página de internet de cada IES los documentos aprobados por la 

SFP, sin borrar lo concerniente al 2011. 

22-Mar-12 30-Mar-12 

Atender vía telefónica y por correo electrónico, las solicitudes de Contraloría Social 

y la conformación de los Comités de Vigilancia en cada IES. 

03-Ene-12 21-Dic-12 

Incorporar los montos autorizados de las IES beneficiadas con recursos PIFI 2012, 

en el SICS, correspondiente al Programa PIFI. 

01-Oct-12 05-Oct-12 

Capturar en el SICS la información correspondiente a las Actividades de Contraloría 

Social, de los montos y población beneficiada a través de los recursos PIFI 2012. 

25-Sep-12 31-Oct-12 

Conformar el comité de Contraloría Social y registrarlo en el SICS. 16-Abr-12 31-May-12 

Solicitar q las IES, vía correo electrónico, capturar las metas alcanzadas en 2012 

con respecto a su PITCS, en el SICS. 

03-Dic-12 07-Dic-12 

Notificar a la SFP sobre las actividades realizadas en 2012. Ene-2013 Ene-2013 

ELABORACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2013 DEL PROGRAMA PIFI INICIO TÉRMINO 

Elaborar la primera propuesta de las Reglas de Operación 2013. 06-Ago-12 25-Ago-12 

Enviar la propuesta a la DGESU para sus observaciones. 27-Ago-12 27-Ago-12 

Ajustes a las Reglas de Operación. 03-Sep-12 14-Sep-12 
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ELABORACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2013 DEL PROGRAMA PIFI INICIO TÉRMINO 

Enviar las Reglas de Operación a la DGICO
6
 para su revisión por las instancias 

competentes: UAJ, UPEPE y DGAPyRF
7
. 

17-Sep-12 28-Sep-12 

Atender las observaciones emitidas para las Reglas de Operación y devolver a la 

DGICO. 

08-Oct-12 19-Oct-12 

Realizar los ajustes respectivos a las Reglas de Operación. 22-Oct-12 27-Oct-12 

Enviar las Reglas de Operación a la SHCP
8
 para su autorización, a través de la 

DGICO. 

01-Nov-12 05-Nov-12 

Realizar los ajustes a las Reglas de Operación conforme a las observaciones 

emitidas por la SHCP y en apego al PEF 2013. 

09-Nov-12 14-Dic-12 

Enviar las Reglas de Operación a COFEMER para su dictamen, a través de la 

DGICO. 

15-Nov-12 23-Nov-12 

Realizar ajustes finales a las Reglas de Operación. 03-Dic-12 11-Dic-12 

Dar seguimiento a la publicación de las Reglas de Operación en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF). 

12-Dic-12 31-Dic-12 

 

                                                 
6
 Dirección General de Innovación, Calidad y Organización de la SEP. 

7
 Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP. 

8
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 


